

norme française

NF DTU 58.2 P2

Décembre 2007

Indice de classement : **P 69-002-2**

ICS : 91.060.30

Travaux de bâtiment

Plafonds tendus

Partie 2 : Cahiers des clauses administratives spéciales

E : Execution of work — Stretched ceilings — Part 2: Contract bill
of special administrative clauses

D : Bauarbeiten — Spanndecken — Teil 2: Sondervorschriften

Norme française homologuée

par décision du Directeur Général d'AFNOR le 14 novembre 2007 pour prendre effet le 14 décembre 2007.

Correspondance

À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux européens ou internationaux traitant du même sujet.

Analyse

Le présent document propose les clauses administratives spéciales à insérer dans un marché de travaux de mise en œuvre des plafonds tendus visés par la norme NF DTU 58.2 P1-1.

Descripteurs

Thésaurus International Technique : bâtiment, plafond, tension, cahier des clauses spéciales, conditions d'exécution, mise en œuvre, coordination.

Modifications

Corrections

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) — 11, avenue Francis de Pressensé — 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex
Tél. : + 33 (0)1 41 62 80 00 — Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 — www.afnor.org
Diffusée par le CSTB 4, av. du Recteur-Poincaré 75782 Paris Cedex 16
Tél. : 01 40 50 28 28 — Tél. international : + 33 1 40 50 28 28



Plafonds tendus

AFNOR Q33B

Membres de la commission de normalisation

Président : M FONTAINE

Secrétariat : MME TORCHIA — AFNOR

M	BARSOTTI	BARSOTTI
M	BIGUET	ASQUAL
M	BRION	UPPF
M	DETRAZ	DION DEFENSE & SECURITE CIVILES
M	FONTAINE	NEWMAT SA
M	FONTAINE	ART DECOS PLAFONDS TENDUS
M	GAGLIARDI	AGP INNOVATION — STARLAK
M	GENAIN	DGCCRF
MME	GHYZEL	LNE
M	HOUILLON	IFTH
M	JOUANNO	DECORESPACE
M	KAMINSKI	LNE
M	LACOSTE	SFEC
M	LESPRIT	ALKOR DRAKA SAS
M	MARMORET	CAPEB
M	MERIC	IFTH
M	MOJARD	LES QUALIPEINTRES SARL
M	MULLER	PEINTURE DECORATION MULLER ET FILS
M	NEZAR	PCI DELHOUME
MME	PEREZ	BUREAU DE NORMALISATION DE L'INDUSTRIE TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT
M	RUHLMANN	MPHI EXTENZO
M	SAHNOUNE	TISSAGE ET ENDUCTION SERGE FERRARI
M	SAINRAT	LNE
MME	SARRE	CSTB
MME	TORCHON	PENNEL & FLIPO

Avant-propos commun à tous les DTU

L'acceptation par le maître d'ouvrage de produits ou procédés ne pouvant justifier d'un Avis Technique ou d'un Document Technique d'Application, ou d'une certification de produit, tel que précisés dans le DTU suppose que tous les documents justificatifs de l'équivalence des caractéristiques et de leur mode de preuve de conformité lui soit présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d'approvisionnement.

Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l'équivalence du produit ou procédé proposé.

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l'équivalence n'aurait pas été acceptée par le maître d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrêt de chantier.

1 Domaine d'application

Le présent document a pour objet de définir les clauses administratives spéciales aux marchés privés de travaux de mise en œuvre des plafonds tendus auxquels est applicable le NF DTU 58.2 P1-1.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF DTU 58.2 P1-1, *Travaux de bâtiment — Plafonds tendus — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques* (indice de classement : P 69-002 P1-1).

3 Consistance des travaux objet du marché

3.1 Sauf dispositions contraires des documents particuliers du marché (DPM), les travaux dus par l'entrepreneur du lot de plafond tendu sont les suivants :

- les études, calculs, tracés, dessins d'exécution et de détail des ouvrages, le relevé des cotes pour la réalisation des plans, la vérification des matériaux choisis conformément aux prescriptions réglementaires, notamment à celles relatives au risque d'incendie et aux prescriptions contractuelle de résistance, d'adaptation à l'hygrométrie des locaux, de leur susceptibilité au développement de micro-organismes ou d'exigences spécifiques d'hygiène, d'isolations thermique et acoustique ;
- la fourniture et la pose des dispositifs d'ancrage et de fixation ;
- la fourniture et la pose des supports des éléments à incorporer dans le plafond tendu ;
- la fourniture et la pose des plafonds tendus et de tout élément incorporé dans le plafond ;
- l'enlèvement des gravats, déchets, débris et emballages de l'entrepreneur.

3.2 Ces travaux ne comprennent donc pas, sauf dispositions contraires des documents particuliers du marché (DPM), les travaux suivants :

- l'exécution des ouvrages de structure recevant les dispositifs de fixation des plafonds tendus ;

NOTE Les ouvrages de structure sont ceux du gros œuvre : planchers, charpente et murs.

- tous raccords de revêtement (carrelage, peinture, papier, etc.) correspondants ;
- la fourniture et la pose des éléments d'équipement, autres que ceux visés en 3.1, tels les éléments de conditionnement d'air, de canalisations pour fluides ;
- la fourniture et la mise en œuvre des cloisons ;
- d'une façon générale toute caractéristique non définie comme condition standard dans la norme NF DTU 58.2 P1-1.

3.3 Si le maître de l'ouvrage demande des travaux qui ne figurent pas en 3.1 et qui n'ont pas été demandés dans les documents particuliers du marché (DPM), l'entreprise est libre de les accepter ou non.

C'est le cas notamment :

- de la pose des éléments d'équipement ;
- des travaux propres à satisfaire à des exigences thermique, acoustique ou de protection contre l'incendie.

Si l'entreprise les accepte, cette acceptation entraîne une rémunération supplémentaire (avenant).

4 Dispositions de coordination des travaux avec les autres entreprises

Le maître de l'ouvrage désigne le maître d'œuvre et le contrôleur technique et indique à l'entrepreneur les missions confiées et les pouvoirs délégués, notamment en ce qui concerne la coordination avec les autres entreprises : gros œuvre, peinture, etc.

4.1 Informations à donner par l'entrepreneur

Si la date de remise des informations n'est pas fixée dans les documents particuliers du marché (DPM), cette remise a lieu dans les 15 jours qui suivent la signature du marché.

L'entrepreneur soumet au maître d'œuvre, sous chacun des délais prescrits par le marché ou arrêtés d'un commun accord entre les parties :

- les dessins d'ensemble et de détail nécessaires à l'exécution des plafonds tendus.

Le maître d'œuvre retourne à l'entrepreneur, après visa pour accord, un exemplaire de ces plans et dessins.

4.2 Complément d'information

Si l'entrepreneur ne dispose pas de certaines des données visées à l'Annexe A de la norme NF DTU 58.2 P1-1, il en avise sans retard le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre qui font connaître la suite qu'ils donnent dans un délai de huit jours.

Le délai d'exécution est prolongé le cas échéant.

4.3 Acceptation par l'entrepreneur

L'entrepreneur ne peut commencer son travail que s'il a accepté, par écrit, les conditions du paragraphe 7.2 de la norme NF DTU 58.2 P1-1.

Si les conditions requises ne sont pas satisfaites, l'entrepreneur en avise en temps voulu le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre.

La décision du maître de l'ouvrage fera l'objet d'un nouvel ordre de service, la date de début du délai contractuel ne pourra être antérieure à la date de réception de ce nouvel ordre.

L'acceptation de la structure support par l'entrepreneur ne porte pas sur sa résistance mécanique ni sur sa durabilité.

Il appartient au maître de l'ouvrage de prendre toutes dispositions pour maintenir à l'abri les locaux à aménager à partir du début des travaux d'aménagement, et d'être en mesure de corriger l'influence des conditions atmosphériques à l'intérieur de ces locaux.

4.4 Interventions non prévues sur les ouvrages

Si en cours de travaux, des interventions non prévues au marché de l'entrepreneur sont envisagées sur les plafonds mis en œuvre par lui (par exemple accrochage d'équipement, percement pour système de fixation, découpe pour passage de canalisation), il doit être informé et donner son accord.